
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS %

1.
MOBILIZAÇÃO E MÃO DE 

OBRA INDIRETA
67.107,79R$                19.653,47R$                         29,29% 19.252,77R$                28,69% 14.931,95R$                22,25% 13.269,60R$                     19,77%

2.

TERRAPLENAGEM, 

REMOÇÕES, 

ESCAVAÇÃO E 

REATERRO

54.177,96R$                27.133,44R$                         50,08% 27.044,52R$                49,92% -R$                           0,00% -R$                                0,00%

3. DRENAGEM 84.824,99R$                84.824,99R$                         100,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                                0,00%

4.

EXECUÇAÕ DE 

ESTACIONAMENTO EM 

PAVER INTERTRAVADO 

E CANTEIROS

346.212,10R$              34.677,52R$                         10,02% 104.032,55R$              30,05% 104.032,55R$              30,05% 103.469,50R$                   29,89%

5.
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
5.029,84R$                  5.029,84R$                           100,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                                0,00%

6. ESTRUTURA 34.354,60R$                10.816,84R$                         31,49% 23.537,76R$                68,51% -R$                           0,00% -R$                                0,00%

7. ALVENARIA E PINTURA 8.547,51R$                  -R$                                    0,00% 4.388,55R$                  51,34% 4.158,96R$                  48,66% -R$                                0,00%

8. ESQUADRIAS 9.436,70R$                  -R$                                    0,00% -R$                           0,00% 9.436,70R$                  100,00% -R$                                0,00%

9.
CALÇADA PERIMETRAL 

AO DEPÓSITO
3.858,90R$                  -R$                                    0,00% -R$                           0,00% 3.858,90R$                  100,00% -R$                                0,00%

10. LIMPEZA DE OBRA 6.955,83R$                  -R$                                    0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% 6.955,83R$                       100,00%

620.506,22R$              182.136,10R$                       29,35% 178.256,15R$              28,73% 136.419,06R$              21,99% 123.694,93R$                   19,93%

182.136,10R$                       29,35% 360.392,24R$              58,08% 496.811,30R$              80,07% 620.506,22R$                   100,00%

SUBTOTAL

TOTAL ACUMULADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de estacionamento em piso intertravado e depósito, para atender as necessidades do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SENAR - MATO GROSSO DO SUL


