
Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO

Local Campo Grande/MS

Data Junho de 2018

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

item descrição total (R$) % 1 2 3 4 5 6

01. CANTEIRO DE OBRAS 8.957,23                 0,51% 100,00%

02. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS

02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 22.637,67               1,28% 100,00%

02.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.540,24                 0,26% 100,00%

02.03 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA 38.356,64               2,17% 80,00% 20,00%

02.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 23.220,04               1,31% 100,00%

02.05 ESTRUTURA METALICA 157.274,82             8,88% 20,00% 80,00%

02.06 ALVENARIA 15.223,28               0,86% 90,00% 10,00%

02.06 COBERTURA 35.686,17               2,02% 100,00%

02.07 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.690,00                 0,10% 80,00% 20,00%

02.08 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 49.005,58               2,77% 80,00% 20,00%

02.09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 21.211,48               1,20% 30,00% 70,00%

02.10 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 6.713,14                 0,38% 30,00% 70,00%

02.11 REVESTIMENTO DE TETOS 23.032,62               1,30% 80,00% 20,00%

02.12 PISOS INTERNO 51.182,96               2,89% 20,00% 40,00% 40,00%

02.13 PISOS EXTERNO 1.881,68                 0,11% 100,00%

02.14 PINTURAS 20.669,41               1,17% 50,00% 50,00%

02.15 OBRAS COMPLEMENTARES 30.288,77               1,71% 20,00% 60,00% 20,00%

03. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS

03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 23.015,65               1,30% 80,00% 20,00%

03.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.365,85                 0,19% 30,00% 70,00%

03.03 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA 62.156,47               3,51% 100,00%

03.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 59.044,79               3,33% 40,00% 60,00%

03.05 ESTRUTURA METALICA 223.767,56             12,64% 60,00% 40,00%

03.06 ALVENARIA 38.434,66               2,17% 70,00% 30,00%

03.07 COBERTURA 24.852,73               1,40% 100,00%

03.08 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.534,98                 0,14% 100,00%

03.09 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 40.926,53               2,31% 100,00%

03.10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 22.400,31               1,26% 10,00% 40,00% 50,00%

03.11 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 30.162,07               1,70% 10,00% 40,00% 50,00%

03.12 REVESTIMENTO DE TETOS 23.332,16               1,32% 100,00%

03.13 PISOS INTERNO 94.403,97               5,33% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

03.14 PISOS EXTERNO 8.298,66                 0,47% 100,00%

03.15 PINTURAS 59.332,12               3,35% 40,00% 60,00%

03.16 OBRAS COMPLEMENTARES 25.710,92               1,45% 20,00% 60,00% 20,00%

04. INSTALAÇÕES

04.01 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO 6.983,54                 0,39% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

04.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 21.803,32               1,23% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

04.03 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 57.962,67               3,27% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

04.04 LOUÇAS E METAIS 15.635,90               0,88% 70,00% 30,00%

04.05 INSTALAÇÕES ELETRICAS 202.025,31             11,41% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%

04.06 INFRAESTRUTURA PARA AR CONDOCIONADO 18.508,80               1,05% 50,00% 50,00%

05. ELEVADOR 102.080,00             5,76% 50,00% 50,00%

06. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 92.496,00               5,22% 5,35% 13,49% 25,35% 25,14% 22,44% 8,23%

PERCENTUAL MENSAL 100,00% 5,15% 13,33% 27,10% 24,99% 21,66% 7,77%

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 5,15% 18,48% 45,58% 70,58% 92,23% 100,00%

TOTAL MENSAL 1.770.806,70          91.191,26               236.095,99             479.929,61             442.535,03             383.473,24             137.581,56             

TOTAL MENSAL ACUMULADO 91.191,26               327.287,26             807.216,87             1.249.751,90          1.633.225,14          1.770.806,70          


