Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO

Local Campo Grande/MS
Data Junho de 2018
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
item descricédo total (R$) % 1 2 3 4 5 6
01. CANTEIRO DE OBRAS 8.957,23 0,51% 100,00%
02. AMPLIACAO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS
02.01 DEMOLICOES E RETIRADAS 22.637,67 1,28% 100,00%
02.02 SERVICOS PRELIMINARES 4.540,24 0,26% 100,00%
02.03 FUNDACOES/INFRAESTRUTURA 38.356,64 2,17% 80,00% 20,00%
02.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 23.220,04 1,31% 100,00%
02.05 ESTRUTURA METALICA 157.274,82 8,88% 20,00% 80,00%
02.06 | ALVENARIA 15.223,28 0,86% 90,00% 10,00%
02.06 | COBERTURA 35.686,17 2,02% 100,00%
02.07 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.690,00 0,10% 80,00% 20,00%
02.08 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 49.005,58 2,77% 80,00% 20,00%
02.09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 21.211,48 1,20% 30,00% 70,00%
02.10 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 6.713,14 0,38% 30,00% 70,00%
02.11 REVESTIMENTO DE TETOS 23.032,62 1,30% 80,00% 20,00%
02.12 PISOS INTERNO 51.182,96 2,89% 20,00% 40,00% 40,00%
02.13 PISOS EXTERNO 1.881,68 0,11% 100,00%
02.14 PINTURAS 20.669,41 1,17% 50,00% 50,00%
02.15 OBRAS COMPLEMENTARES 30.288,77 1,71% 20,00% 60,00% 20,00%
03. AMPLIA(;AO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS
03.01 | DEMOLICOES E RETIRADAS 23.015,65 1,30% 80,00% 20,00%
03.02 | SERVICOS PRELIMINARES 3.365,85 0,19% 30,00% 70,00%
03.03 FUNDAQOES/INFRAESTRUTURA 62.156,47 3,51% 100,00%
03.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 59.044,79 3,33% 40,00% 60,00%
03.05 ESTRUTURA METALICA 223.767,56 12,64% 60,00% 40,00%
03.06 | ALVENARIA 38.434,66 2,17% 70,00% 30,00%
03.07 COBERTURA 24.852,73 1,40% 100,00%
03.08 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.534,98 0,14% 100,00%
03.09 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 40.926,53 2,31% 100,00%
03.10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 22.400,31 1,26% 10,00% 40,00% 50,00%
03.11 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 30.162,07 1,70% 10,00% 40,00% 50,00%
03.12 REVESTIMENTO DE TETOS 23.332,16 1,32% 100,00%
03.13 | PISOS INTERNO 94.403,97 5,33% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
03.14 PISOS EXTERNO 8.298,66 0,47% 100,00%
03.15 | PINTURAS 59.332,12 3,35% 40,00% 60,00%
03.16 | OBRAS COMPLEMENTARES 25.710,92 1,45% 20,00% 60,00% 20,00%
04. INSTALAGOES
04.01 INSTALAC()ES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO 6.983,54 0,39% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
04.02 INSTALAC()ES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 21.803,32 1,23% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
04.03 INSTALAC()ES PREVEN(;AO E COMBATE A INCENDIO 57.962,67 3,27% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
04.04 LOUCAS E METAIS 15.635,90 0,88% 70,00% 30,00%
04.05 | INSTALAGOES ELETRICAS 202.025,31 11,41% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
04.06 INFRAESTRUTURA PARA AR CONDOCIONADO 18.508,80 1,05% 50,00% 50,00%

05. ELEVADOR 102.080,00 5,76% 50,00% 50,00%

06. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 92.496,00 5,22% 5,35% 13,49% 25,35% 25,14% 22,44% 8,23%
PERCENTUAL MENSAL 100,00% 5,15% 13,33% 27,10% 24,99% 21,66% 7,77%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 5,15% 18,48% 45,58% 70,58% 92,23% 100,00%
TOTAL MENSAL 1.770.806,70 91.191,26 236.095,99 479.929,61 442.535,03 383.473,24 137.581,56
TOTAL MENSAL ACUMULADO 91.191,26 327.287,26 807.216,87 1.249.751,90 1.633.225,14 1.770.806,70




